

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций Унечском районе в
2023/24 учебном году**

1. Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году			
Мероприятия		Дата проведения мероприятий	Ответственный
1.	Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях школьных и районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми	август 2023 года	РМК, руководители РМО, ШМО
2.	Проведение совещания с ЗД по УВР по организации ВсОШ в 2023/24 учебном году	сентябрь 2023 года	Муниципальный координатор
3.	Мониторинг проведения школьного и районного этапа ВсОШ 2023/24 учебного года	март 2024 года	РМК
4.	Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров школьного и муниципального этапов; учет доли участников профильных смен в Сириусе, ОГМА)	в течение учебного года	РМК
2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников			
1.	Приведение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов	после поступления региональных нормативных документов	Муниципальный координатор
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году	сентябрь 2023 года - май 2024 года	Муниципальный координатор
3.	Формирование предметно-методических комиссий районных предметных ОШ	сентябрь 2023	РМК
4.	Организация работы районных предметно-методических комиссий по разработке методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ школьного этапа ВсОШ.	сентябрь 2023	Методисты РМК, руководители РМО

5.	Формирование состава жюри районного этапа ВсОШ	октябрь 2023	РМК
6.	Издание приказов:		Муниципальный координатор
	Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Унечском муниципальном районе в 2023/24 учебном году.	август 2023 года	
	Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение электронной базы данных участников школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников	август 2023 года	
	Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году	август 2023 года	
	Изучение Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году на платформе «Сириус.Курсы»	август 2023 года	
	Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Унечском муниципальном районе в 2023/24 учебном году	октябрь 2023года	
	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году	октябрь 2023года	
	Об итогах районного этапа всероссийской олимпиады школьников в Унечском муниципальном районе в 2023/24 учебном году	март 2024 года	»
3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ	в течение года	Муниципальный координатор
2.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	в течение года	РМК
3.	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам	15 сентября – 25 октября 2023 года	ОО
4.	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	10 ноября – 16 декабря 2023 года	Муниципальный координатор, РМК
5.	Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ	Февраль-март	РМК
6.	Направление участников на региональный этап ВсОШ	в соответствии с	

		графиком ЦМПК	
7.	Создание банка электронных материалов заданий школьного этапа, муниципального этапа ВсОШ на сайте	в течение года	РМК
8.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады	в течение года	РМК
9.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	РМК, ОО
10.	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад	в течение года	РМК, ОО
11.	Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К.Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др.	в соответствии с графиком Минпросвещения РФ	РМК
12.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	август 2023 г.- январь 2024 г.	МОУО
13.	Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей	допроведения этапов ВсОШ	МОУО
4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми			
1.	Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях района	в течение года	МОУО
2.	Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.	в течение года	МОУО
3.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми	в течение года	МОУО
4.	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	в течение года	МОУО
5.	Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	в течение года	

6.	Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах	в течение года	МОУО, ОО
7.	Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады	в течение года	МОУО, ОО
8.	Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми	в течение года	РМК, ОО
5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Выделение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ	в течение года	МОУО, ОО
6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ВсОШ в 2023/24 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ	в течение года	МОУО, ОО
2.	Организация работы сайтов муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций	сентябрь 2023-август 2024 года	МОУО, ОО
3.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	сентябрь 2023-август 2024 года	МОУО, ОО
4.	Оформление олимпиадных уголков школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	август 2023-август 2024 года	МОУО, ОО
5.	Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	МОУО, ОО

6.	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	в течение года	МОУО, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ			
1.	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управления образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ	в течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности	сентябрь 2023 - май 2024 года	МОУО, общественные наблюдатели
3.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	МОУО
4.	Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	МОУО
5.	Анализ обращений на телефон «горячей линии»	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	МОУО